

2022 年涉农统筹整合转移支付 区域绩效自评报告

填报单位名称：清远市英德林场

填报日期：2023 年 3 月 6 日



一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

根据清远市财政局文件《清远市财政局关于下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（市本级部分）的通知》（清财农〔2022〕2 号）的文件精神，我场成立清远市英德林场专项资金项目领导小组，领导营林科技股、资产财务股、把好涉农资金项目实施工作质量关，做好报账工作，按时完成好清远市英德林场 2022 年涉农资金项目计划的任务。每月定期召开场务会议审议 2022 年涉农资金项目推进情况，分析涉农资金项目的存在问题和解决问题，确保涉农资金项目顺利实施完成。2022 年涉农资金项目总投资 165.5 万元，其中：省级财政资金 165.5 万元。实施项目有 3 个，1、2022 年清远市英德林场高质量水源林造林项目投资 124 万，造林面积 3100 亩，成活率 90%，验收合格。2、清远市英德林场 2022 年高质量水源林新造林抚育项目投资 26.5 万，抚育面积 2650 亩，验收合格。清远市英德林场 2022 年松材线虫防治项目投资 15 万元，验收合格。省级涉农资金在项目实施过程中，监理单位要对造林的每个工序进行质量检查验收，不合格的工序必须翻工，直至质量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。建设单位加强对施工单位及监理单位进行监督管理，抓好工程质量，发现问题及时解决，确保工程的顺利实施。项目完成后及时组织验收，对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。造林验收包括工序验收、竣工验收两部分。

抓好验收时保证工程建设质量的重要环节，对于未达到验收标准的要求进行整改，达标后再次进行验收，直到合格。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我场涉农统筹整合资金165.5万元(其中：造林、新造林抚育、松材线虫防治项目合计165.5万元)，考核工作任务目标3项，2022年1月7日收到省级涉农资金165.5万元。收到省级资金后，2022年2月16日，我场专项资金项目领导小组召开会议对涉农资金项目组织实施计划研究并组织实施。确保达到涉农资金绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况。

2022年，我场共统筹整合各级涉农资金165.5万元支持3个涉农资金项目，其中：省级涉农资金165.5元。

截至2022年12月31日，我场涉农资金共支出165.5万元，预算执行率为100%，其中：省级涉农资金165.5万元，执行率100%。

(二)项目实施情况。分析各类项目实施情况。

1、专项资金支出情况。

1.1、项目支出具体内容

高质量水源林造林项目：（其中包含：林地清理、整地、苗木、栽植、基肥项目，合计支出金额：120.28万元；设计费1.24万元、监理费2.48万元。

高质量水源林新造林抚育项目：割灌除草支出金额：26.5万元。

松材线虫防治项目：除治病枯死松树支出14.2万元，设计费0.3万元，监理费0.5万元。

1.2、实际支出(项目单位支出)

高质量水源林造林项目专项资金124万元，施工费、设计费和监理费支出124万元，支出率100%。

高质量水源林新造林抚育项目专项资金26.5万元，施工费支出26.5万元，支出率100%。

松材线虫防治项目专项资金15万元，施工费支出0万元，设计费和监理费支出0万元支出率0%。

2、专项资金完成绩效目标情况。

2.1、预算(成本)控制：结余或超支情况，本评价年度的项目预算(165.5)万元，项目中标价为(165.4)万元，实际按进度支付(150.5)万元，截止评价期，本评价年度实际结余(15)万元；完成进度：造林和新造林抚育项目完成时间：2022年8月31日，松材线虫防治项目结转到2023年支付。

2.2、产出指标完成度

造林抚育完成面积 3100 亩。清远市英德林场 2022 年松材线虫防治项目项目结转到 2023 年支付，实施达到预定绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

清远市英德林场 2022 年高质量水源林造林项目和清远市英德林场 2022 年高质量水源林新造林抚育项目绩效自评等级为优，分数为 95 分，清远市英德林场 2022 年松材线虫防治项目项目结转到 2023 年支付。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。各级财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，各级财政部门要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、其他需要说明的问题

无

