

清远市龙坪林场 2020 年森林防火线维修项目 绩效自评报告



部门名称：（公章）

部门填报人：程长福

联系电话：13922619912

填报日期：2021 年 7 月 28 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020年度，根据清远市财政局文件《关于下达2020年省级涉农专项转移支付资金的通知》（清财农〔2020〕1号），下达给我场2020年省级涉农转移支付资金（森林防火线维修项目）43.0万元，用于我场高山管护站、新丰管护站、大东山管护站实施2020年度森林防火线维修项目建设。森林防火线维修合计长90.25公里，面积为1128390平方米，其中，抚育宽度10米的68.305万平方米，抚育宽度20米的44.534万平方米。防火线维修项目内容为防火线铲（割）草、清理病枯枝及落叶等，该项目总投资为43.01万元，其中省级涉农专项转移支付资金43.0万元，林场自筹0.01万元。该项目于2020年10月23日通过了市局核查组验收，12月8日完成了财政报帐。

（一）绩效目标

项目完成后提升了森林防火林带的防护功能，有效预防了森林火灾的发生，保障了森林资源安全和林区基层干部职工的生命财产安全，促进了森林资源的健康、稳定、可持续发展。

二、绩效自评结论

对照“项目绩效自评信息指标评分表”，我场就该项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、经济性、效率性、

效益、公平性等进行了客观的自评分值。自评分数为 99 分。项目支付额与预算额度一致，资金使用率 100%。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算制度规范，资金使用绩效安全、合理、规范。

三、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

该项目根据财政部门下达的资金文件及分解的任务，严格按照财政专项资金管理的有关规定落实各环节、各流程，前期有我场专业技术人员前往实地调查、规划，按照有关要求 and 依据完成编制该项目设计文本、报请上级主管部门审核批复、开展网上电子竞价采购、签订项目实施合同、选派林场技术骨干负责进行施工、质量监理。项目立项设计、上级部门审核论证充分，项目总目标、阶段性目标合理完整、目标具体细致、可衡量，项目实施相关制度完整，具备实施条件，计划安排合理。

2. 资金落实和分配情况

该项目财政部门资金文件下达及时，下达资金额足额到位，资金分配和标准合理，为该项目实施提供了政策文件依据和资金保障，有效实现资金的绩效目标。

（二）管理分析

1. 资金支付

该项目资金文件下达及时，项目实施各流程完成顺利，实施进度快、施工质量好，自查、验收、核查、财政报帐等工作完成顺利，财政资金支付及时，支出率 100%。

2. 事项管理

该项目实施按规定程序进行，项目设计我场专业技术人员编制完成、设计成果按规定完成审核批复手续，项目施工采购按公开招投标方式确定施工单位，实施全过程各项程序规范。施工过程、施工质量严格按市局批复的作业设计、采购合同等相关要求进行监理，且实施全程由我场技术人员、管护站管理人员协同跟踪监管，验收制度严格执行三级验收制度，专项资金按审核批复的项目建设内容、用途规范支出使用资金，未出现超范围支出，没有改变财政专项资金的使用用途，资金使用绩效安全、合理、规范，施工进度、质量、资金使用管理有效。

（三）产出分析

1. 经济性：该项目预算控制合理，预算执行进度与事项完成进度相一致，实际支出未超过预算计划。项目实施严格按照预算完成，项目实施的成本（即：工程造价、物品采购单价、人员经费等）在合理范围。

2. 效率性：该项目下达维修任务 90.25 公里（面积 1128390 平方米）亩，设计面积 1128390 平方米，实际完成维修面积 1128390 平方米，完成维修数量 100%，森林防火线

防护效果明显提升。项目建设合格面积 1128390 平方米，维修合格率 100%；项目下达资金 43.0 万元，实际使用资金 43.0 万元，当年资金使用完成率 100%。

3. 效益与公平性：该森林防火线维修项目实施后，维修区域内全年森林火灾发生率为 0，森林防火线防护功能增强，森林资源得以有效保护，全面促进了森林资源健康稳定、高质量发展，确保了生态环境、生态质量、生态平衡的改善和提升。该项目实施后我场对广大干部职工进行了满意度调查，调查对象 70 人，满意以上评价人数 70 人，干群满意度 100%。

四、存在问题和下一步工作计划

（一）存在问题

实施该森林防火线维修项目，主要依靠当地农村劳动力完成实施，从事上山务工的劳动人员普遍年龄较大，用工逐年紧张，人工费用明显提高，单价较低，农村劳动力积极性不高。

（二）下一步工作计划

积极申报森林防火线维修项目资金，把握好项目实施进度，做到早规划及审批、早实施、早完成，严抓施工质量，确保充分发挥财政资金的使用绩效，加强森林资源日常管护力度，降低森林灾害发生风险。

